

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Республика Саха (Якутия))			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Республика Саха (Якутия))	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Местников С.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)		
Руководитель регионального проекта	Любимова И.П.	Министр		
Администратор регионального проекта	Тен Л.Б.	Руководитель		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года	
		Направление (подпрограмма)	Общее образование: Образование, открытое в будущее	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	1,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	10,8000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	20,0000	20,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	440,0000	660,0000	660,0000	660,0000	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования, а именно строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 660 новых мест в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в Республике Саха	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>(Якутия). В 2022 году - посредством строительства и ввода в эксплуатацию школы на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса, детского сада на 45 мест с малокомплектной школой на 100 мест в с. Тамалакан Верхневиллойского улуса, а также ввода в эксплуатацию школы на 220 учащихся в с. Огородгах Усть-Алданского улуса, школы-сада на 120/75 мест в с. Харыялах Оленекского эвенкийского</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															национального района.	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	111,0000	110,0000	110,0000	64,0000	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	Проведен отбор заявок и заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 395 школах, расположенных в сельской местности и малых городах в Республике Саха (Якутия), будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	560,0000	1 025,0000	1 335,0000	3 050,0000	3 050,0000	3 500,0000	-	-	К концу 2024 года в Республике Саха (Якутия) будет создано не менее 3500 новых мест в общеобразовательных организациях, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. В 2021 году путем строительства и ввода в эксплуатацию школы-сада на 220/	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																110 учащихся в с. Октемцы Хангаласского улуса, школы на 90 учащихся в с. Кыйы Таттинского улуса. В 2022 году путем строительства и ввода в эксплуатацию школы на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, школы на 990 учащихся в г. Якутске, школы на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса. В 2024 году также запланирован ввод школы-лицея на 450 учащихся в с. Сунтар Сунтарского улуса	
1.4	Обновление	-	Едини	0,0000	2018	-	0,0	2,0	4,0	6,0	11,	14,	-	-	По итогам отбора	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог		ца				000	000	000	000	000	000	0	0			предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	методические рекомендации по материально- техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i> <i>общеобразователь</i> <i>ным программам, с</i> учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной</i> <i>области</i> <i>"Технология"</i> и других предметных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее, чем в 14 организациях в Республике Саха (Якутия), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, будут обновлена материально-</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	-	1,0000	5,0000	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, Республикой Саха (Якутией) реализуются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно Республикой Саха (Якутией) и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дополнительного образования различных направленностей. К концу 2024 года в Республике Саха (Якутии) будет создано 5 детских технопарков «Кванториум».	
1.6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: В Республике Саха (Якутия) к концу 2024 года не менее, чем в 30% образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	образования, будут обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, будут внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.7	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2020	-	-	-	-	720,0000	3 135,0000	3 135,0000	-	-	В Республике Саха (Якутия) до конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание 3135 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. На основе использования модели концессионных соглашений будет создано не менее 1530 мест в рамках строительства и ввода в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	эксплуатацию в 2024 году школы на 990 мест в 153 квартале г. Якутска мкр. ДСК, школы на 360 учащихся в пос. Жатай, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №4 на 180 мест по ул. Пирогова в 143 квартале г. Якутска. Также в 2022 году планируется строительство с последующим приобретением пристроя к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Якутске, пристроя к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске, пристроя к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске, что обеспечит ввод 720 мест.</p> <p>В 2023 году планируется строительство с последующим приобретением учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школаинтернат" в мкр. Марха г. Якутска, пристроя к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																изучением отдельных предметов, пристроя к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов, что обеспечит ввод 885 мест.	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог																профессионального образования Республики Саха (Якутия) по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2024 года 9,5% педагогических работников в</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Республике Саха (Якутия) будут обучены по образовательным программам, включенным в Федеральный реестр ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в Республике Саха (Якутия) к концу 2024 году будет создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															работников.	
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	16,0000	2021	-	-	-	-	15,0000	22,0000	17,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	15 630,10	14 711,62	15 899,60	37 231,52	0,00	83 472,84
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	15 630,10	14 711,62	15 899,60	37 231,52	0,00	83 472,84
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	15 630,10	14 711,62	15 899,60	37 231,52	0,00	83 472,84
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	15 899,60	0,00	0,00	15 899,60
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	86 845,76	46 916,47	174 129,60	172 562,02	172 535,56	0,00	652 989,41
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	86 845,76	46 916,47	174 129,60	172 562,02	172 535,56	0,00	652 989,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	86 845,76	46 916,47	174 129,60	172 562,02	172 535,56	0,00	652 989,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	172 562,02	0,00	0,00	172 562,02
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	558 844,02	0,00	0,00	0,00	558 844,02
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	558 844,02	0,00	0,00	0,00	558 844,02
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	558 844,02	0,00	0,00	0,00	558 844,02
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	251 215,45	368 890,98	558 833,44	1 137 890,32	0,00	0,00	2 316 830,19
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	251 215,45	368 890,98	558 833,44	1 137 890,32	0,00	0,00	2 316 830,19
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	250 350,11	368 890,98	558 833,44	1 137 890,32	0,00	0,00	2 315 964,85
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	477 434,64	0,00	0,00	477 434,64
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,33

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	2 075 789,97	0,00	0,00	2 075 789,97
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	2 075 789,97	0,00	0,00	2 075 789,97
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	2 075 789,97	0,00	0,00	2 075 789,97
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	1 111 035,35	0,00	0,00	1 111 035,35
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,07	0,00	21 357,07
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,07	0,00	21 357,07
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,07	0,00	21 357,07
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 025,05	0,00	0,00	0,00	11 025,05
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	11 025,05	0,00	0,00	0,00	11 025,05
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	11 025,05	0,00	0,00	0,00	11 025,05
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Республика Саха
(Якутия))

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы методические	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным</i></p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p><i>программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее, чем в 14 организациях в Республике Саха (Якутия), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, будут обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			точками отсутствует	точками отсутствует		<p>обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6. Письмо-согласование инфраструктурного листа</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционных школах"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в коррекционных школах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во 2 этапе конкурса "Доброшкола". 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и средств обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.		
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.04.2022	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"						контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2022	02	04	Любимова И.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Любимова И.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательным программам		
1.1.11	Контрольная точка "Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бегчитова Л.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бетчитова Л.А.	Прочий тип документа Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бетчитова Л.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			закупок		й бюджет»
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Любимова И.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бегчитова Л.А.	Прочий тип документа Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>отбор заявок и заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 395 школах, расположенных в сельской местности и малых городах в Республике Саха (Якутия), будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны,	-	31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Любимова	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.П.	Разработка, согласование и утверждение документов по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		"Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Любимова И.П.	Отчет Промежуточный мониторинг (информационно-аналитическая справка/отчет) об исполнении комплекса мер	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологической направленностей"			отсутствует	отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг работы(информационно-аналитическая справка/отчет) по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Акт Закупка, поставка и приемка оборудования и средств обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской и малых городах,	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Приказ Приказ Минобрнауки РС(Я)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров образования естественно-научной и технологической направленности"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг реализации мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Оборудование приобретено и поставлено"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг подготовки площадок для создания "Точек роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Созданы и функционируют 110 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Республике Саха (Якутия)", значение: 110.0000, Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Отчет о создании и открытии 110 "Точек роста"	-	Данные Минобрнауки РС(Я)
1.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования, а именно строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 660 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в Республике Саха (Якутия).</p> <p>В 2022 году - посредством строительства и ввода в эксплуатацию школы на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса, детского сада на 45 мест с малокомплектной школой на 100 мест в с. Тамалакан Верхневиллюйского улуса, а также ввода в эксплуатацию школы на 220 учащихся в с. Огородтах Усть-</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Алданского улуса, школы-сада на 120/75 мест в с. Харыялах Оленекского эвенкийского национального района.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Любимова И.П.	Решение Заключение по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	08	Любимова И.П.	Решение Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	10	Любимова И.П.	Отчет Отчет о завершении строительно-монтажных работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Любимова И.П.	Акт Закупка, установка, наладка оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Решение Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса" завершены"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.3.7	Контрольная точка	-	30.03.2022	Взаимо	12	Кушкирин	Прочий тип документа	-	Данные ГКУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование по объекту "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса" приобретено и поставлено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		П.И.	Оборудование приобретено и поставлено		СГЗ РС(Я)
1.3.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса", 100%", значение: 100.0000, Процент	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса" 100%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.3.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса" "	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	19	Кушкирин П.И.	Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства (Заключение УГСЖН РС(Я))	-	Заключение УГСЖН РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского улуса" введен в эксплуатацию "	-	30.03.2022	17	21	Кушкирин П.И.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	К концу 2024 года в Республике Саха (Якутия) будет создано не менее 3500 новых мест в общеобразовательных организациях, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. В 2021 году путем строительства и ввода в эксплуатацию школы-сада на 220/110 учащихся в с. Октемцы Хангаласского улуса, школы на 90 учащихся в с. Кыйы Таттинского улуса. В 2022 году путем строительства и ввода в эксплуатацию школы на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, школы	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на 990 учащихся в г. Якутске, школы на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса. В 2024 году также запланирован ввод школы-лицея на 450 учащихся в с. Сунтар Сунтарского улуса.		
1.4.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Любимова И.П.	Решение Объект введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Любимова И.П.	Решение Положительные заключения по результатам экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Любимова И.П.	Решение Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	05	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Решение Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса ", 27%", значение: 27.0000, Процент	-	31.03.2022	07	09	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса " не менее 27%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса", 20 %", значение: 20.0000, Процент	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" не менее 20 %	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска", 80 %", значение: 80.0000, Процент	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" не менее 80 %	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса ", 40%", значение: 40.0000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса " не менее 40%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса", 50 %", значение: 50.0000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" не менее 50 %	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска", 85 %", значение: 85.0000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" не менее 85 %	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса ", 55%", значение: 55.0000, Процент	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса " не менее 55%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса", 80 %", значение: 80.0000, Процент	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" не менее 80 %	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска", 95 %", значение:	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г.	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска", 100 %", значение: 100.0000, Процент	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" не менее 100 %	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.4.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" завершены "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.4.20	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Любимова И.П.	Акт Заключение УГСЖН РС(Я)	-	Заключение УГСЖН РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска" введен в эксплуатацию "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.4.22	Контрольная точка "Акт приема-передачи подписан по объекту "Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска""	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Контракт на приобретение (купли-продажи) полностью оснащенного нежилого здания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык	-	20.12.2022	03	05	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" введен в эксплуатацию"	-	20.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.4.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Акт Заключение УГСЖН РС(Я)	-	Заключение УГСЖН РС(Я)
1.4.29	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы по объекту "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса ", 90%", значение: 90.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 275 учащихся в с. Сайылык Кобяйского улуса " не менее 90%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.31	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса", 100%", значение: 100.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кушкирин П.И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса" не менее 100%	-	Данные ГКУ СГЗ РС(Я)
1.4.32	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	12	Любимова И.П.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.4.33	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Решение Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	02	04	Любимова И.П.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	31.12.2023	03	05	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены"						работы завершены		й бюджет"
1.4.37	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Любимова И.П.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.38	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Любимова И.П.	Акт Оборудование установлено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.39	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	06	08	Любимова И.П.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	07	09	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.41	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.42	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества произведена"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		объект недвижимого имущества произведена		
1.4.43	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Любимова И.П.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.44	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.45	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Любимова И.П.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.46	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Любимова И.П.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.47	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Любимова И.П.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.48	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.49	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Любимова И.П.	Акт Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.50	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	14	Любимова И.П.	Акт Оборудование установлено	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.4.51	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Любимова И.П.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.52	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.53	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	16	22	Любимова И.П.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.54	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	В Республике Саха (Якутия) до конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание 3135 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>На основе использования модели концессионных соглашений будет создано не менее 1530 мест в рамках строительства и ввода в эксплуатацию в 2024 году школы на 990 мест в 153 квартале г. Якутска мкр. ДСК, школы на 360 учащихся в пос. Жатай, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №4 на 180 мест по ул. Пирогова в 143 квартале г. Якутска.</p> <p>Также в 2022 году планируется строительство с последующим приобретением пристроя к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске, пристроя к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске, пристроя к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Якутске, что обеспечит ввод 720 мест. В 2023 году планируется строительство с последующим приобретением учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школаинтернат" в мкр. Марха г. Якутска, пристроя к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов, пристроя к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов, что обеспечит ввод 885 мест.		
1.5.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 5%", значение: 5.0000, Процент	-	31.03.2022	07	09	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 5%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.2	Контрольная точка "Техническая		31.03.2022	Взаимо	Взаимо	Любимова	Прочий тип документа	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 9,4%", значение: 9.4000, Процент	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.П.	Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 9,4%		Минстрой РС(Я)
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 7,4%", значение: 7.4000, Процент	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 7,4%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 39,4%", значение: 39.4000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 39,4%	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 36,2%", значение: 36.2000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 36,2%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 27,4%", значение: 27.4000, Процент	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 27,4%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на 274 учащихся в г. Якутске", 82,9%", значение: 82.9000, Процент			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 82,9%		
1.5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 86,2%", значение: 86.2000, Процент	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 86,2%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 88%", значение: 88.0000, Процент	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 88%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.10	Контрольная точка	-	01.12.2022	04	06	Любимова	Прочий тип документа	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора по объекту "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске" получено"	-	15.12.2022	08	11	Любимова И.П.	Акт Заключение УГСЖН РС(Я)	-	Заключение УГСЖН РС(Я)
1.5.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора по объекту "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске" получено"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Заключение УГСЖН РС(Я)	-	Заключение УГСЖН РС(Я)
1.5.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора по объекту "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске" получено"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Заключение УГСЖН РС(Я)	-	Заключение УГСЖН РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске" завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества"Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске" введен в эксплуатацию"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.5.18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске" завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы на объекте "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске" завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске" введен в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.5.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	326 учащихся в г. Якутске" введен в эксплуатацию"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				эксплуатацию
1.5.22	Контрольная точка "Акт приема-передачи по объекту "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске" подписан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Контракт на приобретение (купли-продажи) полностью оснащенного нежилого здания	-	Контракт
1.5.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 100%", значение: 100.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением отдельных предметов на 274 учащихся в г. Якутске", 100%	-	Данные Минстрой РС(Я)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 100%", значение: 100.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске", 100%	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 100 %", значение: 100.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске", 100 %	-	Данные Минстрой РС(Я)
1.5.26	Контрольная точка "Акт приема-передачи по объекту "Пристрой к МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 учащихся в г. Якутске" подписан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Акт Контракт на приобретение (купли-продажи) полностью оснащенного нежилого здания	-	Контракт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.5.27	Контрольная точка "Акт приема-передачи по объекту "Пристрой к МОБУ СОШ №12 на 326 учащихся в г. Якутске" подписан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Контракт на приобретение (купли-продажи) полностью оснащенного нежилого здания	-	Контракт
1.5.28	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.29	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.30	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.32	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.33	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.34	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.35	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.36	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.37	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества произведена"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.42	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.5.43	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.44	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.46	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.47	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.48	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.49	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.50	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.51	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.52	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.53	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.54	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.55	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.56	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.57	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.58	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.59	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.60	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.61	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.62	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.63	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.64	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.5.65	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, Республикой Саха (Якутией) реализуются	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		<p>мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно Республикой Саха (Якутией) и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>К концу 2024 года в Республике Саха (Якутии) будет создано 5 детских технопарков «Кванториум».</p>		
1.6.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.6.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.16	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.19	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.		-	-
1.6.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.7	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>В Республике Саха (Якутия) к концу 2024 года не менее, чем в 30% образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, будут</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, будут внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены документы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа подготовлено материально-техническое обеспечение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа услуга оказана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Любимова И.П.	Прочий тип документа утверждены документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое обеспечение	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа услуга оказана	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Любимова И.П.	Прочий тип документа утверждены документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа подготовлено материально-техническое обеспечение	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа услуга оказана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в Республике Саха (Якутия) к концу 2024 году будет создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <p>- выстраивание единой</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. 		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	09	Любимова И.П.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			РОИВ, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 4) местоположение центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							РОИВ об утверждении проекта зонирования центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 4. Извещения о проведении закупок.		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Исполнение комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации		
2.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Акт Оборудование закуплено, доставлено, налажено (товарные накладные, акты приема)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг работы по приведению центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
2.1.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Любимова И.П.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		й бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Отчет Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	05	Любимова И.П.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.16	Контрольная точка "Услуга		31.12.2023	02	05	Любимова	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"	-				И.П.	Услуга оказана (работы выполнены)		«Электронный бюджет»
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	03	04	Любимова И.П.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			работы)		
2.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	05	Любимова И.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2024	03	04	Любимова И.П.	Прочий тип документа Заключено соглашение о	-	ГИИС «Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		й бюджет»
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Саха (Якутия) по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированным и кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2024 года 9,5% педагогических работников в Республике Саха (Якутия) будут обучены по образовательным программам, включенным в Федеральный реестр</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Любимова И.П.	Прочий тип документа Услуга оказана	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Услуга оказана	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Любимова И.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Любимова И.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Любимова И.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Любимова И.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования		
2.3.1	Контрольная точка "Завершена процедура конкурсного отбора участников"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Любимова И.П.	Прочий тип документа Документ по итогу конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Заключены трудовые договоры по итогам конкурсного отбора"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Заключены трудовые договоры по итогам конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Оформлены и выплачены компенсационные выплаты "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Любимова И.П.	Прочий тип документа Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Республика Саха (Якутия))

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0	0,00	0,00
2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	11025.05	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	11025.05	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
2	Администратор регионального проекта	Тен Л. Б.	Руководитель	Сивцев М. П.	15
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
5	Участник регионального проекта	Соловьев А. М.	Директор	Тен Л. Б.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
8	Участник регионального проекта	Соловьев А. М.	Директор	Тен Л. Б.	10

	проекта				
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
10	Участник регионального проекта	Кушкирин П. И.	Генеральный директор	-	4
11	Участник регионального проекта	Петров В. В.	Директор	Слепцова М. Н.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
13	Участник регионального проекта	Кушкирин П. И.	Генеральный директор	-	4
14	Участник регионального проекта	Петров В. В.	Директор	Слепцова М. Н.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
16	Участник регионального проекта	Петров В. В.	Директор	Слепцова М. Н.	10
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
18	Участник регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
20	Участник регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любимова И. П.	Министр	Сивцев М. П.	10